

Fernando González Botija
Jesús A. Rodríguez Morilla


El reformado anticipado del contrato de obra pública

ADMINISTRATIVO

[110116]

EL REFORMADO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

**Fernando González Botija
Jesús A. Rodríguez Morilla**



 **Atelier**
LIBROS JURÍDICOS

F225.214
G669r
ej.2

Colección: Atelier Administrativo

Directores:

Joan Manuel Trayter Jiménez
(Catedrático de Derecho administrativo)

Belén Noguera de la Muela
(Profesora titular de Derecho administrativo)

El presente libro se ha realizado en marco del proyecto DER2012-39127-C02-01, titulado «Defensa de la competencia y crisis económica y financiera. Problemas y desafíos», dirigido por el profesor D. Tomás-Ramón Fernández.

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reproducire, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

© 2018 Fernando González Botija y Jesús A. Rodríguez Morilla

© 2018 Atelier
Via Laietana 12, 08003 Barcelona
e-mail: editorial@atelierlibros.es
www.atelierlibros.es
Tel.: 93 295 45 60

I.S.B.N.: 978-84-16652-90-7
Depósito legal: B-2733-2018

Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona
www.addenda.es

Impresión: Winihard Gràfics, S.L. - Av. del Prat, 7 - 08180 Moià

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. ¿QUÉ ES UN REFORMADO ANTICIPADO?	11
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
CAPÍTULO 2. ACLARACIÓN SOBRE EL TÉRMINO «REFORMADO»	15
<i>Fernando González Botija</i>	
CAPÍTULO 3. ¿POR QUÉ EXISTEN LOS REFORMADOS ANTICIPADOS Y QUÉ PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEAN?	29
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
CAPÍTULO 4. EL REFORMADO ANTICIPADO COMO PROBLEMA HISTÓRICO	33
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
4.1. Los pliegos de comienzos del siglo xx.	33
4.2. El Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales	45
4.3. La legislación de contratos del estado durante la segunda mitad del siglo xx	50
4.4. La normativa del siglo xx.	57
CAPÍTULO 5. LA BÚSQUEDA DE UNA JUSTIFICACIÓN DEL DEBER DE INDEMNIZAR.	59
<i>Fernando González Botija</i>	
5.1. Introducción	59
5.2. El principio de la prohibición del enriquecimiento injusto.	61
5.3. Otros principios	65
5.4. La polémica sobre la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas.	77

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
C.C.LL. "SIMESTRE MORINO CORA"
BIBLIOTECA

CAPÍTULO 6. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE UN REFORMADO ANTICIPADO	95
<i>Fernando González Botija</i>	
6.1. La prueba de la ejecución por el contratista de un exceso de obras .	95
6.2 La confluencia de cinco elementos.....	110
CAPÍTULO 7. EL CONTRATISTA ANTE LA ORDEN DE HACER LA MODIFICACIÓN .	115
<i>Fernando González Botija</i>	
7.1. Introducción	115
7.2. El conocimiento y consentimiento por la Administración de lo que hace el contratista ..	120
7.3. Las contradicciones en el seno de la Administración.....	149
7.4 La presencia de varias Administraciones públicas	166
7.5. La Iniciativa vecinal	179
CAPÍTULO 8. LA PROBLEMÁTICA RELATIVA AL PRINCIPIO DEL RIESGO Y VENTURA	181
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
8.1. Casos en que no procede su aplicación.....	181
8.2. Casos en que procede su aplicación: la decisión unilateral del contratista y la ausencia de buena fe.....	201
CAPÍTULO 9. EL PROBLEMA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	241
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
CAPÍTULO 10. EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN	251
<i>Jesús A. Rodríguez Morilla</i>	
CAPÍTULO 11. EL REFORMADO ANTICIPADO Y LA TEORÍA DE LAS NULIDADES .	271
<i>Fernando González Botija</i>	
11.1. Su encaje en la nulidad de pleno derecho	271
11.2. Revocación de oficio y reconocimiento extrajudicial de crédito ...	278
a) Cuestiones generales	278
b) La perspectiva autonómica.....	292
CAPÍTULO 12. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ..	309
<i>Fernando González Botija</i>	
BIBLIOGRAFÍA	317